

# Baumann

ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBÜRO

TUS Esslingen  
Tennisabteilung  
über Herrn Fritz Hettrich  
Wilhelmstraße 124

73730 Esslingen

## KOSTENFESTSTELLUNG

**Umbau Tennisplätze  
Neubau Tenniswand**

### 1. Umbau Hartplatz zum Sandplatz ( Firma Schäfer)

netto	33.308,01 DM
+ 16 % MwSt	5.329,29 DM
<u>brutto</u>	<u>38.637,29 DM</u>

### 2. Umbau Hartplatz zum Sandkunstrasenplatz ( Firma Schäfer) (incl. Ballwand)

(Pos.7 + 8 Ballwand =	
netto	24.234,00
16 %	3.877,44
<u>brutto</u>	<u>28.111,44</u>

netto	52.429,63 DM
+ 16 % MwSt	8.388,74 DM
<u>brutto</u>	<u>60.818,37 DM</u>

### 3. Anstrich Ballwand ( Firma Reuter)

netto	1.233,00 DM
+ 16 % MwSt	197,28 DM
<u>brutto</u>	<u>1.430,28 DM</u>

Kosten Ballwand somit:	
brutto	28.111,44 DM
+	1.430,28 DM
<u>brutto</u>	<u>29.541,72 DM</u>

4. Planung und Bauleitung (Arch.Büro Baumann)

netto	14.066,74 DM
+ 16 % MwSt	<u>2.250,88 DM</u>
brutto	<u>16.317,42 DM</u>

Gesamtkosten ziffer 1- 4      brutto      117.203,36 DM

Stuttgart, 09.06.1998 FB/ih/d

*Frank Baumann*

Frank Baumann